

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н.
Дата формирования «28» декабря 2018 г.



ОЗНАКОМЛЕН
Председатель комитета по образованию
администрации г. Мурманска
(Андрянов В.Г.)
« 29 » декабря 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации Директор
(Е.М. Плетнева)
« 28 » декабря 20 18 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Лицей № 2»**

Наименование объекта и организации
183038, г. Мурманск, улица. Самойловой, д. 2
Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)		

3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2030 (3 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию - Организовать сопровождение инвалидов персоналом учреждения		2018 (1 этап)	Муниципальная программа «Развития образования на 2018-2024годы.	
3.1.2	- Выделить и обозначить не менее 5% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) - Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него.	Все категории	2024 (2 этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей, и с нарушением зрения		2024 (2 этап)		
3.2.2	- Установить информацию об ОСИ		2018 (1 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету	Все категории	2018 (1 этап)		
3.3.2	- Нанести контрастную маркировку поступь крайних ступеней		2024 (2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - Организовать размещение инвалидов с нарушением слуха рядом с источником звука	С-ч, Г-п, Г-ч	2024 (2 этап)		
	-индукционная система	С-ч, Г-п, Г-ч	2024		

			(2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине	Все категории	2024 (2 этап)		
3.5.2	- Организовать сопровождение инвалидов	Все категории	2018 (1 этап)		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2018 (1 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2018 (1 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2030 (3 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2030 (3 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2024 (2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2018 (1 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2018 (1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2024 (2 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2018 (1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2018 (1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2030 (2 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		2018 (1 этап)		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2018 (1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
**- мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

ИРОООН "Дети-Ангелы Мерсина"

Название организации

Кочевник О.В.

Фамилия, Имя, Отчество

+ 8 960 025 2120

Координаты для связи

Дата согласования «29» декабря 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий